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: O
n

tw
er

p
fa

se • Situatie kavel, 

randvoorwaarden in 

kaart

• Wensen inventariseren

• Indicatie Stichtingskosten

• Opdracht ontwerpfase

• Eerste schetsontwerp

• Evt. 3D  impressie

• Afstemming 

schetsontwerp met 

aanvullende wensen

• Stukken/tekeningen t.b.v. 

Gemeente VO

• Vooroverleg met 

gemeente indienen 

(Welstand)

• Nadere uitwerking 

definitief ontwerp
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: V
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n
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gf

as
e • Opdracht Omgevings-

vergunningtraject

• Ontwerp vertalen naar 

tekeningen t.b.v. 

Gemeente

• Kleur en materiaal 

buitenzijde bepalen.

• Gegevens derden 

verwerken(constructies)

• Omgevingsvergunning 

aanvraag indienen

• Eventuele aanvullingen 

op vergunning

• Evt. Procedure wijziging 

Bestemmingsplan

• Vergunning verleend?
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: A

an
b

es
te

d
in

gf
as

e • Opdracht Aanbesteding

• Keuze (bouw)materialen 

en definitieve kleuren 

(kleur-/materiaalstaten)

• Overige wensen zoals 

keukenindeling, kasten 

etc. in kaart brengen

• Opstellen elektraplan

• Bestektekeningen maken 

voor offerteaanvraag

• Offertetraject met 

aannemer

• Waar nodig aanpassen 

bestek / offerte

• Contractvorming / 

opdracht aan aannemer
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: B

o
u

w
fa

se • Opdracht Bouwtraject

• Maken gedetailleerde 

werktekeningen ofwel 

uitvoeringstekeningen

Eventueel nog:

• Start bouwtraject: evt. 

Directievoering en 

begeleiding 

bouwwerkzaamheden 

t.a.v. meer-/minderwerk

• Begeleiding Proces 

Verbaal van oplevering

• Oplevering

Indicatie doorlooptijd nieuwbouwproject

4-8 weken 6-12 weken* 8-12 weken 9-15 mnden

Gefeliciteerd! 

Uw droom is 

gerealiseerd!
* Zonder wijziging 

bestemmingsplan

De getoonde informatie is indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


